

Temat projektu zaliczeniowego

W zespołach 4-5 osobowych proszę przygotować plan projektu pt.: "przygotowanie eventu... (koncert, seminarium, spotkanie z ciekawą osobą, konferencja itp.)".

Głównym celem projektu jest ... (podając temat zespół musi określić jego cel główny).

Plan powinien zawierać następujące elementy:

1. Opis kontekstu, analizę interesariuszy, celów i wymagań stawianych przed projektem oraz jego realizatorami.
2. Koncepcję realizacyjną (opis pomysłu jak osiągnąć zakładane cele, a nie tylko jak będzie wyglądał zrealizowany event), określenie kamieni milowych projektu oraz listę członków zespołu projektowego.
3. Szczegółową strukturę podziału prac (WBS), podział ról w zespole oraz opis pakietów prac
4. Harmonogram, budżet zadań (z dokładnym wyjaśnieniem sposobu obliczenia poszczególnych kwot dla każdego z zadań).
5. Rejestr ryzyk.

Ww. zakres zadania zaliczeniowego, a szczególnie część poświęcona planowaniu, powinien być wykonany z wykorzystaniem jednego z narzędzi planowania jak np. MS Project, Open Proj, Gantt Project, Project Libre.

Harmonogram realizacji i komunikacja w projekcie:

- Ad. 1. Punkty: temat projektu, lista członków zespołu projektowego, kontekst projektu (patrz np. <http://23lo.lublin.pl/CSII/strony/kontekst.html>), interesariusze, cele i wymagania stawiane przed projektem oraz jego realizatorami – **do 05/12** (e-mail, skype, inne narzędzia teleinformatyczne, konsultacje, ew. zajęcia)
- Ad. 2. Koncepcja realizacyjna, określenie kamieni milowych projektu – **do 09/01** (e-mail, skype, inne narzędzia teleinformatyczne, konsultacje, ew. zajęcia)
- Ad. 3. WBS, podział ról, opis pakietów prac – **do 16/01** (e-mail, skype, inne narzędzia teleinformatyczne, konsultacje, ew. zajęcia)
- Ad. 4. Harmonogram i budżet (z dokładnym wyjaśnieniem poszczególnych kwot) – **do 23/01 (wyłącznie zajęcia)**
- Ad. 5. Powstaje w miarę tworzenia projektu (będę to kontrolował równolegle z ww. punktami), ostateczny kształt planu zarządzania ryzykiem (ciekawy przykład tutaj: <http://www.adamdrobniak.pl/docs/05%20-%20Zarządzanie%20ryzykiem%20projektu.pdf>) – powstaje „kawałek po kawałku” jako dodatek do poszczególnych ww. etapów projektu, **ostateczna ocena 23/01**).

UWAGA: Wszystkie linki do przykładów mają za zadanie zainspirować do tworzenia a nie do kopiowania.